

FICHA DE REFERENCIA: VALOR GANADO (EVM)

Buenas Prácticas de Reportabilidad y Control en Construcción — PCAI

1. Conceptos Fundamentales de EVM (Earned Value Management)

El método del Valor Ganado integra costo, plazo y avance físico real de un proyecto de construcción. Permite analizar si el proyecto se encuentra por encima/debajo del presupuesto y adelantado/atrasado en cronograma con base en las métricas clave recolectadas diariamente en campo.

Métrica Básica	Acrónimo	Descripción Técnica
Valor Planificado	PV (Planned Value)	Costo presupuestado del trabajo planificado hasta la fecha.
Valor Ganado	EV (Earned Value)	Presupuesto del trabajo realmente completado (Avance físico % * BAC).
Costo Real	AC (Actual Cost)	Costo real incurrido por el trabajo ejecutado e informado en partes de obra.

2. Fórmulas Clave de Control

Indicador	Fórmula	Interpretación del Indicador
Varianza de Plazo (SV)	$SV = EV - PV$	$SV > 0$: Adelantado en plazo. $SV < 0$: Retraso en cronograma.
Índice de Plazo (SPI)	$SPI = EV / PV$	$SPI > 1$: Rápido (adelantado). $SPI < 1$: Lento (atrasado).

3. Buenas Prácticas de Reportabilidad de Proyectos de Construcción